

Ann. Prof. Dr. Ulrich

KV-Vereln Groß Lüsewitz
Archiv

-BOL-

An den
Vorsitzenden des Rates des Kreises
Rostock-Land

- Gen. G l a a b -

25 Rostock
Fr.-Engels-Platz

5 Blätter

3.156. *Bem eines Schulweges Groß Lüsewitz - Sanitz*
Sehr geehrter Genosse Glaab!

Dr. Bu/P/W

28.9.1970

Wie Ihnen sicher unsere Bürgermeisterin, Genz. Pfannenstiel, mitgeteilt hat, war unsere BOL und sicher alle Bewohner unserer Gemeinde sehr erfreut über Ihre moralische und materielle Hilfe zum Bau eines gefahrlosen Schulweges nach Sanitz. Wir wollen diesen Schulweg zum 7. Oktober 1970, dem 21. Jahrestag unserer Republik, einweihen - aber darüber wird Sie Genz. Pfannenstiel noch genau informieren. Ich möchte Ihnen hiermit noch einmal den Dank unserer BOL für die Hilfe des Rates des Kreises Rostock-Land aussprechen.

Wir gehen v.Z. gemeinsam mit der Leitung unseres Institutes und unserer Parteileitung an die Erarbeitung unseres neuen BKV für den Zeitraum 1971 - 1975. Gemäß des Staatsratsbeschlusses über die Aufgaben der örtlichen Organe speziell über die Zusammenarbeit mit den Betrieben im Territorium und gemäß der Richtlinie des Ministerrates der DDR und des Bundesvorstandes des FDGB zur Gestaltung der Betriebskollektivverträge im Perspektivplanzeitraum von 1971 - 1975 möchte ich Sie bitten, vor unseren Kollegen, die aktiv an der Erarbeitung des neuen BKV mitarbeiten, über die Schwerpunkte der Entwicklung unseres Territoriums im Perspektivplanzeitraum zu sprechen. Speziell interessieren uns natürlich die verbindlichen Festlegungen des Rates des Kreises

und seiner übergeordneten Organe, die Einfluß auf die Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Kollegen haben.

Ich möchte Sie sehr herzlich ~~ein~~ zu unserer nächsten erweiterten BGL-Sitzung am 14.10.1970^{x/} nach Groß-Lüsewitz einladen. Falls es Ihnen nicht möglich sein sollte, diesen Termin wahrzunehmen, wären wir auch gern bereit, zu einem von Ihnen vorschlagenden Termin eine Sondersitzung unserer BGL und ihrer Mitarbeiter einzuberufen. Angenehm wäre es uns, wenn dieser Termin nicht nach dem 14.10. liegen würde. Zur gleichen Beratung haben wir auch unseren Institutsdirektor, Gen. Prof. Dr. Ulrich, und unseren Parteisekretär, Gen. J. Hinz, eingeladen.

Mit sozialistischem Gruß

Ihr

H. J. B.

Dr. H. Burck
BGL-Vorsitzender

^{x/ 1930 H. J. B.}
Verteiler:

Gen. Glaab

Gen. Pfannenstiel

Gen. Hinz

Gen. Prof. Dr. Ulrich

Gen. Dr. Burck

P r o t o k o l l

Über eine Sitzung des Baustabes Schulweg am 16.6.1970

An der Besprechung nahmen teil: Koll. A. Wegner, Koll. Rohde,
Koll. Dr. Efmert, Koll. v. Meltzer, Koll. Klewsaat,
Koll. Dr. Vogel, Koll. Dr. Hamann

Zunächst wurde der Brief des Rates des Kreises bezüglich der Genehmigung von 5.000 Mark für die Ausführung des Baues bekanntgegeben und diskutiert. Zu dem vorliegenden Problem wurden folgende konkreten Festlegungen getroffen:

1. In der Woche vom 15. - 22.6.70 werden die Koll. Klewsaat und A. Wegner die Wegeführung ausfluchten.
2. Die Koll. Maier, Institut, ZBO Sanitz, LVG werden aufgefordert und gebeten allen in den nächsten Wochen anfallenden Schotter an der markierten Stelle an den Schulweg abzukippen. Eine Erläuterung wird mit der Aufforderung an die entsprechenden Betriebe gegeben. Es soll hiermit Doppelarbeit vermieden werden.
3. Die Koll. Klewsaat und Dr. Hamann werden in der Woche vom 23. bis 30.6. die notwendigen Rohre in der Senke an der Bahn verlegen, damit der Schotterdamm geschüttet werden kann. Die Koll. Klewsaat und Dr. Hamann versuchen, Koll. Mann für das Legen der Rohre mit zu gewinnen, damit auch der Transport der Rohre gewährleistet ist.
4. Koll. Rohde wird sich dafür einsetzen, daß die Planierdraupe entweder vor oder nach der Planierung an den Neubauten den Schulweg glattschiebt. Es werden maximal 2 Tage hierfür veranschlagt.
5. Für die Wochenenden 4./5.7.70 und 11./12.7.1970 wird die Bevölkerung aufgerufen, mit den drei Treckern und dem Kran des Institutes bzw. des LVG Schotter in die Senke, durch die der Schulweg führen muß, auszubringen.

Die Werbung für diesen Einsatz soll über die Lüsewitzer und die Sanitzer Schule mit erfolgen. Durch die Kinder werden Aufrufe, die von den Eltern zu unterschreiben sind, ausgetragen.

Über die Honorierung des Einsatzes der Kräne soll im Bedarfsfalle entschieden werden.


6. Die Organisation der Arbeitskräfte übernimmt der Koll. A. Wegner.

Die Organisation des Arbeitsablaufes übernimmt der Koll. Klewsaat.

Die Gesamtleitung und Aufrechterhaltung von Verbindungen mit anderen Institutionen, die Hilfe leisten, übernimmt Dr. Hamann.

Die Aufsicht und Leitung der Technik übernimmt der Koll. v. Meltzer und der Koll. Maier.

7. Der Koll. v. Meltzer spricht mit dem Koll. Harder wegen des Einsatzes des Kranes am 4. bzw. 5.7.1970.


Dr. Hamann
BGL-Mitglied

Verteiler:

- Koll. A. Wegner
- Koll. Rohde
- Koll. Dr. Effmert
- Koll. v. Meltzer
- Koll. Klewsaat
- Koll. Dr. Vogel
- Koll. Dr. Hamann
- BGL
- LVG
- Institut
- Ing.-Büro
- Dr. Engel

- Frau Pfannonstiel
- Prof. Dr. Ulrich
- Mann
- Dr. Möller
- Dr. Gall
- Dr. Henniger
- Bereich Naturw. Grundlagen

A k t e n n o t i z

Am 18. 2. 70 fand im Lesesaal eine Besprechung über den Schulwegbau nach Sanitz statt.

Anwesend: Koll. Klewsaat
Dr. Hamann
Gen. Hinz
Gen. Mann
Koll. Wegner , A.
Koll. Maier
Gen. Bittner
Dr. Stottmeister
Koll. v.Meltzer
Gen. Hagemann

Ergebnis: Der Schulweg wird 1970 gebaut

Ausführung: flache Planierung
Schlackeaufschüttung
Aufstellen von Abweisern
in ca. 2 Jahren neue Schlackeschicht
und Bordsteine

Organisation: Institut und LVG erklären sich zu finanziellen und Arbeitsleistungen sowie Bereitstellung von Maschinen bzw. Transportraum bereit.
Bedingung ist jedoch, daß unter Leitung der Gemeindevertretung die zu beanspruchenden Leistungen ermittelt und mit den Beteiligten vertraglich gebunden werden (unter Hinzuziehung des Rates d.Kreises).
Die Fragen sowie alle weiteren über Organisation und Ablauf des Schulwegbaues werden durch einen Baustab bearbeitet, der sich aus folgenden Kollegen zusammensetzt:

| | |
|------------------|---------------------|
| Koll. Klewsaat | Leiter |
| Koll. Wegner | fachliche Beratung |
| Koll. Dr. Hamann | Materialbeschaffung |
| Koll. Maier | Transport |
| Koll. v.Meltzer | Transport |

K. B i t t n e r

