

26.6.72

Betr. Erweiterungsplan Ki. Krippe - Ki. Garten

Am 20.6.1972 fand eine Absprache in Fo. L.  
Stadt, an der teilnahmen:

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Gen. Gierke, | St. d. Kreises Rostock |
| " Mann       | Inspekt. Fo. Lüsewitz  |
| Koller, Gier | " " "                  |

1. in die Vorplanung f. 1973 in den  
Vorhaben beim Kreisbauamt aufgenommen.

2. das Ing. Büro muß das Projekt bis  
31.8.72 vorlegen.

3. die Finanzierung wird vom 3. Ratieren  
(Bmr., Ing und Ing. Büro) abge-  
richtet.

Es ist ein Kommunalvertrag abzu-  
schließen. Auftraggeber: Rat d. Gemeinde  
Gr. Lüsewitz

Gen. Mann wird den Vertrag bis 5.7.72  
vorbereiten und abschließen.

Gen